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Jak zapewnić, aby publiczne inwestycje budowlane 

były realizowane efektywnie, terminowo i gwarantowały oczekiwany poziom jakości – 

Postulaty uzupełnienia projektów: ustawy o zamówieniach publicznych i Kodeks Budowlany 

 

Ryszard Kowalski [Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa] 

Aleksander Krupa [Izba Projektowania Budowlanego] 

 

Doceniając prace nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych, należy zauważyć, że w 

ograniczonym zakresie projekt odnosi się on do bardzo ważnego celu, jakim jest podniesienie efektywności 

realizacji publicznych inwestycji budowlanych i kosztów ich eksploatacji. Jest swoistym paradoksem, że 

wielkie środki unijne (w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE) oraz krajowe przeznaczone na 

inwestycje budowlane przyniosły także efekt negatywny - upadek wielu firm wykonawczych. Nie jest 

przedmiotem niniejszego opracowania analizowanie przyczyn tego zjawiska, ale syntetycznie można 

powiedzieć, że system zamówień publicznych oraz inne regulacje (prawo budowlane itp.) całość ryzyka, 

często niezidentyfikowanego (lub źle zidentyfikowanego) przerzucały na wykonawcę. A równocześnie 

abstrahowano od kosztów eksploatacji obiektu, wychodząc z założenia, że kluczowe jest wykonanie 

zamówienia za najniższą cenę i w jak najkrótszym czasie. 

Aby publiczne inwestycje budowlane były realizowane efektywnie, terminowo i gwarantowały oczekiwany 

poziom jakości tworząc projekty ustaw: o zamówieniach publicznych i Kodeks Budowlany należałoby 

uwzględnić następujące postulaty:   

  

Uzupełnienia projektu ustawy o zamówieniach publicznych: 

 

1. Przewidziana w projekcie ustawy możliwość stosowania zamówienia z opcją, w tym warunki zmiany 

umowy, należy rozszerzyć o poniższe elementy – w tym możliwie szeroko określając definicję opcji lub 

zakres, jaki prawem opcji może być objęty.  Pojęcie opcji rozumiane jest, jako zapowiedziana możliwość 

udzielenia zamówienia dodatkowego, zamiennego lub uzupełniającego w określonym zakresie.  
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We wszystkich etapach procesu inwestycyjno-budowlanego tj, w okresie opracowywania projektów i 

wykonywania robót budowlanych, występuje wiele okoliczności, których nie można jednoznacznie 

przewidzieć, a których skutki (w przypadku pojawienia się) należy uwzględnić dla dobra inwestycji. Proces 

budowlano-inwestycyjny obarczony jest szeregiem ryzyk, których możliwość wystąpienia nie powinno być 

zaskakująca Konsekwencje ryzyk związanych z działaniem wykonawcy winny obciążać tylko jego, ale wiele 

zdarzeń jest od wykonawcy niezależne. W tym przypadku konieczne zmiany winny być finansowane przez 

zamawiającego. Konieczne jest jednak zabezpieczenie zamawiającego przed swobodnym, nieograniczonym 

określaniem ryzyk przez wykonawcę i w efekcie domaganie się odpowiedniej zapłaty.   

Pewnym przykładem możliwego podejścia jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r 

(Dziennik Ustaw z 3 marca 2015 poz. 284) w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy 

ich ocenie. To rozporządzenie odnosi się, co prawda, do ryzyka występującego w związku z umowami o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, ale dobrze wskazuje jak rozwiązać problem klasyfikacji i oceny skali 

ryzyka.  

Wyspecyfikowane w tym rozporządzeniu ryzyka, to wykaz okoliczności, których na etapie sporządzenia 

oferty, trudno (lub wręcz nie można) przewidzieć i ocenić a stąd, ich skutki (finansowe i terminowe) 

uwzględnić w ofercie. 

Należy, więc zmiany wynikające z wystąpienia tych ryzyk uznać, jako zamówienia dodatkowe, zamienne lub 

uzupełniające, co oznacza, że zamawiający będzie ich udzielał, jeśli wystąpią, lub nie, jeśli określone 

okoliczności się nie zdarzą. Na podstawie doświadczeń można szacować, że rezerwa na ewentualne 

dodatkowe (zamienne) zamówienia winna wynosić 10%-15% podstawowej wartości kosztorysowej 

inwestycji. 

Wykaz zamówień dodatkowych lub opcjonalnych winien być częścią umowy, np. w formie załącznika. 

 

2. Wprowadzić dla zamawiających publiczne inwestycje budowlane obowiązek publikowania (na portalu 

UZP lub BIP) sprawozdania/informacji zawierające zestawione porównawczo dane dot. zamówienia z 

poszczególnych etapów: 

a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

b) Wyboru oferty i podpisanej umowy 

c) Po zrealizowaniu zamówienia, 
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              a dotyczących: 

 podstawowych parametrów charakteryzujących przedmiot zamówienia,  

 trybu postępowania, kryteriów oceny ofert, wyboru wykonawcy i jego wynagrodzenia określonego w 

umowie,  

 ewentualnych zmian, ich ilości, wartości i powodów wprowadzenia wraz z syntetycznym uzasadnieniem,  

 ewentualnych procesach sądowych, ich przedmiocie i ewentualnych sumach spornych oraz 

rozstrzygnięciach sądowych, jeżeli już zostały wydane.  

 

Dane z takich sprawozdań stanowiłyby doskonały materiał informacyjno- pomocniczy dla organizatorów 

zamówień i uczestników podobnych zamówień, co wpłynęłoby korzystnie na efektywność gospodarczą 

przyszłych zamówień.  Równocześnie społeczeństwo otrzymywałoby kompletną informację o efektach 

całego procesu inwestycyjno-budowlanego, efektywności przedsięwzięcia.  Ponadto mobilizowałoby 

zamawiających do dbałości o pozytywny wynik postępowania po jego zakończeniu.  

 

3. W latach 2004-2007 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, na zamówienie Ministra Nauki 

i Informatyzacji oraz Ministra Infrastruktury (wówczas Ministra Budownictwa) wykonała Projekt celowy, pt: 

Krajowy system zarządzania budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem 

środków publicznych i pomocowych Unii Europejskiej.. Było ono wykonane, jako podstawa merytoryczna dla 

regulacji prawnej, dotyczącej zasad przygotowania i organizacji inwestycji budowlanych realizowanych ze 

środków publicznych – stanowiącej realizację Dezyderatu Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i 

Mieszkaniowej Sejmu RP w tej sprawie. Niestety do dzisiaj regulacje te nie zostały podjęte. Skutkuje to 

podejmowaniem realizacji niektórych budowlanych inwestycji publicznych bez oceny ich celowości oraz 

przygotowania danych wyjściowych do sporządzenia oferty w niewystarczającym zakresie. Dla 

przeciwdziałania powyższemu, zgodnie z wnioskami  Krajowego systemu, należy rozważyć odrębne 

zamawianie:  

a) prac studialnych i przedprojektowych, w których zamówieniem podstawowym są studia i analizy 

prowadzące do ustalenia przedmiotu zakresu i wykonywalności przedsięwzięcia oraz odpowiednie 

rozstrzygnięcia inwestora, a także przygotowanie materiałów i danych wyjściowych do projektowania, jak 
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również ewentualne opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, – jeżeli zamawiający przewiduje 

stosowanie formuły „projektuj i buduj”.  

b) prac projektowych, w których zamówieniem podstawowym jest zespół opracowań  i projektów, 

służących do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, w sposób wymagany ustawą Prawo zamówień publicznych, a także do ich wykonania i 

odbioru - oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i wykonywanie ewentualnych projektów zamiennych i 

zamówień uzupełniających, w czasie wykonywania robót budowlanych. 

  

4. Jest bezwzględnie konieczne uwzględnianie w zamówieniach publicznych dotyczących usług i robót 

budowlanych kosztów cyklu życia obiektów budowlanych.   Niezależnie od uregulowań  dyrektywy 2014/24 

o zamówieniach publicznych podstawową przesłanką konieczności wyceniania kosztów eksploatacji i 

niezbędnych remontów (kosztów życia) obiektu budowlanego jest możliwość otrzymania obiektywnej 

oceny efektywności wykorzystania środków w stosunku do oczekiwań inwestorów. Traktowanie „ceny” 

oferty, jako sumy kosztów budowy i kosztów życia obiektu budowlanego w sposób znaczący ułatwi wybór 

najlepszej oferty. Dlatego należy dołożyć najwyższych starań, aby przeniesione do prawa polskiego 

postanowienia dyrektywy o koszcie w ujęciu cyklu życia obiektu budowalnego nie pozostały martwą literą.    

Jest niestety poważnym problemem brak w kraju dostatecznej (odpowiedniej) wiedzy i metodologii i 

właśnie, dlatego nieakceptowalne jest uchylanie się organów rządu przed zleceniem uczelniom, instytutom 

odpowiednich prac lub wykorzystanie metodologii niektórych krajów UE. Ustawa o zamówieniach 

publicznych winna nakładać obowiązek uwzględniania w rozstrzygnięciach przetargu koszty życia obiektu 

budowlanego i określać zasady, których spełnienie jest warunkiem wiarygodności obliczeń. 

Problemy merytoryczne związane z tym zagadnieniem winny się znaleźć w prawie budowlanym (Kodeksie 

Budowlanym) i wydawanych na jego podstawie rozporządzeniach. O ile bowiem ustawa o zamówieniach 

publicznych jest ustawą horyzontalną (wielobranżową), to Kodeks może, i powinien, kształtować najlepsze 

praktyki tak w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. Oczywiście, w sektorze publicznym, 

zasadne jest przyjęcie obowiązku stosowania uznanych metodologii.  

Można oczywiście oczekiwać, że zgodnie z dyrektywą Komisja Europejska przygotuje projekt metodologii 

liczenia kosztów cyklu życia obiektu budowlanego, ale nieokreślony jest termin powstania takiego 

dokumentu. Nie wydaje się rozsądne odkładanie rozwiązania problemy na nieokreślony okres. Ponadto 
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dysponowanie naszymi rozwiązaniami i doświadczeniami ułatwi a de facto umożliwi ocenę przyszłego 

rozwiązania KE.  

 

5. Jest niezbędne, jak słusznie zasygnalizowano w dotychczasowych pracach UZP, wdrożenie technologii 

informatycznej BIM. Podobnie jak w punkcie poprzednim ustawa o zamówieniach publicznych winna tylko 

określać wymóg i podstawowe zasady stosowania BIM, a rozstrzygnięcia merytoryczne (określające 

technologię BIM) winny się znaleźć w prawie budowlanym. 

 

6. Wydaje się niezbędne określenie katalogu (nazwy i zawartość) i dokonanie standaryzacji dokumentów 

związanych z przygotowaniem i realizacją zamówienia dot. publicznych inwestycji budowlanych. 

 

7. Ustawa o zamówieniach publicznych powinna nie tylko promować polubowne rozstrzyganie sporów, ale 

wręcz przeciwstawić się powszechnej praktyce, wynikającej z „ochrony urzędniczej”, kierowania sporów do 

KIO oraz sądów. 

 

Elementy Kodeksu Budowlanego, niezbędne z punktu efektywnej realizacji budowlanych inwestycji 

publicznych 

 

8. Kluczowym zagadnieniem jest rozstrzygniecie zasad lokalizacji publicznych inwestycji budowlanych. Czy 

utrzymany zostanie dotychczasowy stan de facto abstrahujący od ustaleń przestrzennych gminy, czy 

lokalizacja tych inwestycji będzie wzorcowa pod katem spełniania merytorycznych wymogów planowania i 

zagospodarowania przestrzennego? W takim przypadku musi to oznaczać hierarchizację planów 

zagospodarowania wraz z ekonomicznymi konsekwencjami ingerencji w przestrzeń gminy. Przyjęcie tego 

wariantu ułatwi prowadzenie inwestycji ponadlokalnych,  w szczególności liniowych. Alternatywą jest 

mnożenie rozwiązań substytucyjnych, zwanych potocznie „specustawami” (na przykład regulacji dotyczącej 

inwestycji korytarzowych) w efekcie pogłębiając proces dewastacji ładu przestrzennego. Niezależnie od 

powyższego należy bardzo wnikliwie rozważyć wyłączenie sporządzania opracowań związanych z 

zagospodarowaniem przestrzennym (a zwłaszcza planów miejscowych) spod rygorów systemu zamówień 

publicznych. Plan miejscowy są to przepisy powszechnie obowiązujące i wydaje się wręcz absurdalne 
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zlecanie ich opracowywanie „tańszym” autorom. Zwłaszcza, że zastosowanie innych kryteriów niż cena w 

porównywaniu ofert byłoby bardzo trudne i niejednoznaczne. Wykonywanie opracowań planistycznych to 

praca ciągła, powiązana z programami rozwojowymi samorządów terytorialnych. Powinna ona być 

wykonywana przez specjalistyczne wielobranżowe jednostki pracujące na zasadach budżetowych, a nie 

zespoły wyłonione doraźnie. 

 

9. Kodeks Budowlany winien zawierać regulacje dotyczące całości procesu inwestycyjno- budowlanego a w 

szczególności: 

  obowiązki inwestora dotyczące przygotowania i prowadzenia inwestycji 

 przypisanie określonych ryzyk i odpowiedzialności odpowiednim uczestnikom procesu inwestycyjnego, 

inaczej mówiąc - praw i obowiązków poszczególnych realizatorom przedsięwzięcia inwestycyjnego 

 ujednolicenie nazewnictwa i standaryzacja dokumentów wymaganych w procesie inwestycyjno-

budowlanym 

  zasad i metodologii stosowania technologii informatycznej BIM 

  zasady, metodologię i warunki weryfikacji kosztów cyklu życia obiektu budowlanego 

 

10.  Odrębnym zagadnieniem jest wprowadzenie długoterminowych gwarancji (min. 10 lat) i 

odpowiedzialności z tytułu ujawnienia się (po latach) istotnych rozbieżności danych dotyczących kosztów 

życia obiektu budowlanego. Łącznikiem dla tych zagadnień jest sytuacja, gdy wykonawca ulega likwidacji, 

upadłości itd. Należy opracować mechanizmy, które uchronią użytkowników obiektów przed ucieczką 

wykonawców przed odpowiedzialnością, zwłaszcza np. w formalną likwidację wykonawcy (a 

kontunuowanie działalności pod płaszczykiem nowego podmiotu). Niezbędne jest określenie sposobów 

zabezpieczenia interesów zamawiającego. 

 

11. Kodeks Budowlany jak już powiedziano, winien uwzględniać całość problematyki procesu inwestycyjno-

budowlanego. Weryfikacją prawidłowości rozwiązań zawartych w kodeksie budowlanym będzie możliwość 

usunięcia z obrotu prawnego „specustaw”  -  


